

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 119/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

Contratada: VIRTUAL SERVICE ASSESSORIA, CONSULTORIA, COMÉRCIO DE COMPONENTES FERNANDES LTDA - ME

Objeto: Execução da Obra de Fornecimento e Instalação de Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, Conectada à Rede, do Tipo On-Grid, para Atender as necessidades de consumo da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.

Fica acrescentada a CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO do Contrato Original, com acréscimo no valor de R\$ 154.274,14 (cento e cinquenta e quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos) relativo a reprogramação "ASBUILT" dos serviços executados, perfazendo um novo valor global de R\$ 3.700.006,46 (Três milhões setecentos mil e seis reais quarenta e seis centavos).

PRORROGAR PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica acrescentada a Cláusula Quarta - Do prazo de execução do Contrato Original, o acréscimo de 60 (sessenta) dias, com início em 29 de julho de 2023 e término em 26 de setembro de 2023.

PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica acrescentada a Cláusula Quinta - Do prazo de vigência do Contrato Original, o acréscimo de 60 (sessenta) dias, com início em 30 de julho de 2023 e término em 27 de setembro de 2023.

Data de assinatura: 14/07/2023

MAURO BATISTA DOS SANTOS

FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 0486/2022

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 3db2e5ed

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar