

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

SEGUNDO ADITIVO Nº. 014/2020

Ao Contrato Nº 621/2019 Para Contratação De Empresa Para Execução De Reforma De Ponte De Madeira Sobre O Rio Aripuanã Com Extensão De 208 Metros Incluindo Mão De Obra E Materiais Necessários Conforme Planilha Orçamentaria, Cronograma Físico Financeiro Em Atendimento A Secretaria Municipal De Infraestrutura Deste Município De Aripuanã/Mt, E Conforme Termo De Convênio Nº. 0304-2019/Sinfra E Decreto De Emergência Nº. 3.647/2019, Com Base No Art. 24 Inciso Iv Da Lei Nº 8.666/1993 E Alterações, E Com Amparo No Art. 37, Inciso Xxi Da Constituição Federal; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Dilatação Do Prazo De Vigencia 1º/02/2020 A 1º/04/2020; Interrupção Do Prazo De Execução Por 120 Dias 1º/06/2020.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 0097f974

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)