

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

DÉCIMO NONO ADITIVO Nº. 005/2020

Ao Contrato Nº 184/2016; Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia 07/02/2020 A 07/04/2020; Bueiro Córrego Eduardo Valadares-Bscc 1,50x 1,50m.

DÉCIMO NONO ADITIVO Nº. 006/2020

Ao Contrato Nº 185/2016; Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia 07/02/2020 A 07/04/2020; Bueiro Lamom - Bscc 2,0 X 2,0m.

DÉCIMO NONO ADITIVO Nº. 007/2020

Ao Contrato Nº 186/2016; Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia 07/02/2020 A 07/04/2020; Bueiro Sítio São Marcos - Bscc 2,0 X 2,0m.

DÉCIMO NONO ADITIVO Nº. 008/2020

Ao Contrato Nº 187/2016; Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia 07/02/2020 A 07/04/2020; Bueiro Córrego Do Juarez - Bscc 2,0 X 2,0m.

DÉCIMO NONO ADITIVO Nº. 009/2020

Ao Contrato Nº 188/2016; Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia E Paralisação 07/02/2020 A 07/04/2020; Bueiro D. Nair Tochen - Bscc 2,50 X 2,50m.

DÉCIMO NONO ADITIVO Nº. 010/2020

Ao Contrato Nº 189/2016; Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia E Paralisação 07/02/2020 A 07/04/2020; Bueiro Córrego Do Goiano - Bscc 2,50 X 2,50m.

DÉCIMO NONO ADITIVO Nº. 011/2020

Ao Contrato Nº 191/2016; Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia 07/02/2020 A 07/04/2020; Bueiro Zé Correia - Bscc 2,0 X 2,0m.

DÉCIMO NONO ADITIVO Nº. 012/2020

Ao Contrato Nº 192/2016; Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico E

Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministerio Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia 07/02/2020 A 07/04/2020; Bueiro Milane - Bsc 2,0 X 2,0m.

NONO ADITIVO Nº. 013/2020

Ao Contrato Nº 197/2018 Para A Contratação De Empresa Para Retomada Da Obra De Construção De Espaço Educativo Urbano li Com 06 Salas De Aula Em Atendimento A Escola Municipal José Ary Da Costa Localizada No Distrito De Conselvan, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo E Planilha Orçamentária, Atendendo A Solicitação Da Secretaria Municipal De Educação E Cultura Deste Município De Aripuanã. Termo De Compromisso Par 29747/2014 Fnde/Mec; Poli Engenharia E Comércio Ltda; Aditivo De Prazo De Vigência E Execução; Vigência 1º/02/2020 A 1º/05/2020.

ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 585a6b18

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar