

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

PRIMEIRO ADITIVO Nº. 003/2020

Ao Contrato Nº 552/2019 Para Contratação De Empresa Para Execução De Remanescente De Obra De Pavimentação Asfáltica Em Diversas Ruas No Perímetro Urbano Do Município (Rua Porto Alegre, Av. Dardanellos, Rua Dr. Claudino Aleixo E Rua Dona Esmeralda Soares De Oliveira), Sendo 6.371,09m², Incluindo Materiais E Serviços Conforme Planilhas E Memorial Descritivo, Referente Contrato De Repasse Nº 1005588-71/2013 Ministerio Das Cidades/Caixa, Conforme Termo De Convênio 785573/2013, Em Atendimento À Secretaria Municipal De Infraestrutura, Deste Município De Aripuanã-Mt, Com Amparo No Art. 24, Inciso V Da Lei Nº 8666/93, C/C O Art. 37, Inciso Xxi Da Constituição Federal; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Dilatação Do Prazo De Vigencia 16/01/2020 A 14/04/2020; Interrupção Do Prazo De Execução Por 90 Dias.

ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 4d1b7dc9

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar