

TERMO DE PARALISAÇÃO CONTRATO Nº 094/2017-UNEMAT

PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

DO OBJETO: Paralisação da Obra de ampliação do Laboratório de Agroindústria e Alimentos no Campus Universitário Deputado Estadual Rene Barbour, - UNEMAT, no Município de Barra do Bugres-MT a partir do dia 01 de julho de 2019.

DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2019

ASSINAM: Prof. Dr. Rodrigo Bruno Zanin - Reitor e o Sr. Gilmar Silva Moraes - Representante Legal.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d13f25e7

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)