

##ATO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 026/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal De Nova Canãa Do Norte - MT

CONTRATADA: Construtora Linear EIRELI - EPP

OBJETO: Prestação de Serviços para Execução da Obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem em Trecho da Avenida Brasil do Município de Nova Canãa do Norte/MT.

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA: Por 91 (noventa e um) dias.

PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO: Por 94 (noventa e quatro) dias.

DATA DE ASSINATURA: 31 de Outubro de 2019

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e1a23f99

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)