

TERMO DE PARALISAÇÃO CONTRATO Nº 051/2017-UNEMAT

PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / CONSTRUTORA EMA LTDA

DO OBJETO: Paralisação da Obra de Construção de Salas de Aula e Laboratórios no Campus Universitário de Tangará da Serra - UNEMAT a partir do dia 01 de outubro de 2018.

DA ASSINATURA: 30/09/2019.

ASSINAM: Prof. Dr. Rodrigo Bruno Zanin - Reitor e o Sr. Gilberto Siqueira Arantes - Representante Legal.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: da243829

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar