

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 070/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder - MT

Contratada: FUHR & CIA LTDA ME

Objeto: Execução da obra de implantação de redes de distribuição de alta e baixa tensão em Escolas Municipais de Colíder/MT.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica acrescentada na Cláusula Quarta - Do Prazo de Execução do Serviço do Contrato original, o acréscimo de 230 (duzentos e trinta) dias, terminando o prazo de execução da obra em 05 de dezembro de 2019.

Data de Assinatura: 18/03/2019

(Publicado dia 28/08/2019)

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c5a2b731

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar