

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 025/2018/01/01 -SINFRA;

Processo Nº 38350/2018;

Objeto do Contrato: Execução dos serviços de implantação e pavimentação do encabeçamento da Ponte sobre o Rio Teles Pires, localizada na Rodovia MT - 222, trecho: Sinop - MT 010, com extensão total de 2,17 km.

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem como objeto aditar o prazo de execução por mais 322 (trezentos e vinte e dois) dias, totalizando 502 (quinhentos e dois) dias, com término previsto para 31/12/2019, e aditar ao prazo de vigência por mais 322 (trezentos e vinte e dois) dias, totalizando 592 (quinhentos e noventa e dois) dias, com término previsto para 06/03/2020.

Assinatura: 19/07/2019

Partes: TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE LTDA - EPP e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: b71b4fde

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar