

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2018 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Fernandes Matos Construção Civil Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 00.185.121/0001-55 Objeto: Alteração do Preâmbulo ao contrato 029/2018 que como objeto a "Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de drenagem de águas pluviais e regularização de valas na Av. das Sibipirunas e Av. dos Pinheiros, e recuperação de pavimento asfáltico no Jardim Primavera na cidade de Sinop/MT", em conformidade com a tomada de preço n.º 002/2018. Alteração do Preâmbulo: Altera-se o preâmbulo do contratado, em conformidade com o contrato social apresentado e juntado ao processo. A partir de então a empresa passa de Fernandes Matos Construção Civil Ltda. para M B de Matos Eireli. Data da Assinatura: 19/06/2019 Responsável Jurídico: Agnaldo Wagner Zanatto OAB/MT n.º. 7284B. Signatários: Maria Bernardete de Matos, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2018 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Fernandes Matos Construção Civil Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 00.185.121/0001-55 Objeto: Alteração do Preâmbulo ao contrato 030/2018 que como objeto a "Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, localizadas em ruas no Setor Industrial, com sinalização viária e passeio público na cidade de Sinop/MT", em conformidade com a tomada de preço n.º 003/2018. Alteração do Preâmbulo: Altera-se o preâmbulo do contratado, em conformidade com o contrato social apresentado e juntado ao processo. A partir de então a empresa passa de Fernandes Matos Construção Civil Ltda. para M B de Matos Eireli. Data da Assinatura: 19/06/2019 Responsável Jurídico: Agnaldo Wagner Zanatto OAB/MT n.º. 7284B. Signatários: Maria Bernardete de Matos, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Pissinatti Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 05.841.963/0001-31 Objeto: prorrogar o prazo de execução do contrato 014/2017 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e passeio público com acessibilidade no Bairro Jardim São Paulo, na cidade Sinop/MT", em conformidade com a concorrência pública n.º. 001/2017. Prazo de Execução: por mais 120 (cento e vinte) dias consecutivos com início em 24/06/2019 e termino em 21/10/2019. Data da Assinatura: 19/06/2019. Responsável Jurídico: Agnaldo Wagner Zanatto OAB/MT n.º. 7284B. Signatários: Marcos Cesar Pissinatti Guerra, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 6615203c

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)