

Extrato do Quarto Termo Aditivo: 067/2016/01/04-SINFRA

Processo nº 105685/2017

Objeto: O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de Vigência e Execução por mais 30 (trinta) meses, totalizando 60 (sessenta) meses, com término previsto para 22/12/2021.

PARTES: CONSÓRCIO ENECON/CONSOL/EPC e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 065/2016/01/03-SINFRA

Processo nº 153358//2019

Objeto: O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de Vigência e Execução por mais 30 (trinta) meses, totalizando 60 (sessenta) meses, com término previsto para 22/12/2021.

PARTES: ASTEC ENGENHARIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d3a4954c

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar