

Extrato do Segundo Termo Aditivo Nº 012/2018/01/02 - SECID;

Processo Nº 246758/2019

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia civil para pavimentação urbana em diversas ruas do bairro das torres e centro, no município de Rosário Oeste-MT.

Objeto do Termo Aditivo: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar o prazo de Execução em mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da Ordem de Reinício da obra. 1.2. O presente instrumento tem por objeto aditar o prazo de Vigência em mais 210 (duzentos e dez) dias, totalizando 570 (quinhentos e setenta) dias, com término previsto para 16/01/2020.

Partes: BTX ENGENHARIA EIRELI e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e2aeb643

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar