

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

QUARTO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO ADMINISTRATIVO 059/2017.

Espécie: Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 059/2017. Contratante: Prefeitura Municipal de Campinápolis - MT. Contratada: MAF CONSTRUTORA EIRELI - ME, CNPJ nº 20.938.378/0001-48. Objeto: 1 - Prorrogar o Prazo de Execução da Obra por mais 180 (cento e oitenta) dias sendo de 23/04/2019 a 21/10/2019, conforme cronograma físico - financeiro; 2 - Prorrogar o Prazo de Vigência do Contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias de 11/06/2019 a 08/12/2019. Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original não mencionadas neste instrumento. Assinam: Jeovan Faria - por parte da CONTRATANTE e Mauro Antônio de Araujo - por parte da CONTRATADA. Campinápolis - MT 10 de maio de 2019

Ricardo Macelly Veloso Silva - Membro da CPL

ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f13a7056

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar