

Extrato do Termo Aditivo: 050/2015/01/07 - SINFRA

Processo nº 140665/2014

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto aditar o prazo de Vigência em mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias com término previsto para 26/09/2019.

PARTES: MACRO CONSTRUTORA LTDA-EPP e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 027/2018/01/01 - SINFRA

Processo nº 38410/2018

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto aditar ao Prazo de Vigência 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, com previsão de vencimento para 27/11/2019, e aditar ao Prazo de Execução 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias, com previsão de vencimento para 30/08/2019.

PARTES: CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 072/2014/01/04 - SINFRA

Processo nº 220269/2016

Objeto: O presente termo tem como objeto, aditar o Prazo de Execução por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, totalizando 2117 (dois mil cento e dezessete) dias, com término previsto para 19/03/2020, e aditar ao Prazo de Vigência por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, totalizando 2207 (dois mil duzentos e sete) dias, com término prevista para 15/05/2020.

PARTES: CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO EIRELI-EPP e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 049/2016/01/05 - SINFRA

Processo nº 292825/2016

Objeto: O presente instrumento tem como objeto aditar ao prazo de Execução por mais 308 (trezentos e oito) dias, totalizando 1.058 (um mil e cinquenta e oito) dias, com previsão de término em 12/09/2019, e aditar ao prazo de Vigência por mais 308 (trezentos e oito) dias, totalizando 1.148 (um mil e cento e quarenta e oito) dias, com término previsto em 11/12/2019.

PARTES: ZAVATTARO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 236/2013/01/06 - SINFRA

Processo nº 190651/2013

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de Vigência por mais 334 (trezentos e trinta e quatro) dias, totalizando 2359 (dois mil e trezentos e cinquenta e nove) dias, com término previsto para 29/01/2020.

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.