

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2017/01/03-SECID

Processo nº 544696/2018

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO BALNEÁRIO LAGOA - 3ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE POXORÉU-MT,;

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem a finalidade de aditar o prazo de execução e vigência do Contrato nº 001/2017/00/00. Fica acrescido ao item 3.4 Para Conclusão da Obra, subitem 3.4.1 270 (duzentos e setenta) dias de execução, e ao item 3.5.1 - Vigência - 360 (trezentos e sessenta) dias, passando o término da Vigência para 25/02/2020.

Partes: A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a832ca87

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar