

EXTRATO DE ORDEM DE PARALISAÇÃO - CONTRATO N° 137/2017

Origem: Tomada de Preço n° 023/2017, Processo n° 232391/2017

Contratante: Secretaria de Estado de Educação, Esporte e

Lazer/SEDUC

Contratada: G DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

EPP.

Objeto: A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, por intermédio da

Secretaria Adjunta de Obras da Educação, determina que a empresa contratada PARALISE temporariamente os serviços referentes ao contrato supracitado, em razão de liquidações e quitações das medições, cujos pagamentos não contemplados impedem o andamento dos demais serviços contratados.

Valor Contratual: R\$ 2.049.845,89 (dois milhões, quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)

Início da paralisação: 14/11/2018.

Fundamento Legal: Art. 79 § 5o da Lei n° 8.666/93.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ba055f36

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)