

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 047/2017/01/02 - SECID;

Processo Nº 526254/2018;

Objeto do Contrato: Execução De Obras De Esgoto Com Elaboração Do Projeto Executivo, Inclusive Licenciamentos E Regularização Ambiental Junto Aos Órgãos Competentes Para Implantação Do Emissário Do Efluente Final Da Estação De Tratamento De Esgoto Nas Dependências Do Complexo Do Aeroporto Marechal Rondon, No Município De Várzea Grande/MT.

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem a finalidade de aditar o prazo de execução e vigência do contrato Nº 047/2017/00/00 - SECID. 2.1. Adita-se 120 (cento e vinte) dias ao prazo de execução, que passará do dia 31/10/2018 para o dia 28/02/2019. 2.2. Fica acrescido 120 (cento e vinte) dias ao prazo de vigência, cujo término será no dia 29/05/2019.

Partes: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 5572aded

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar