

Extrato do Décimo Segundo Termo Aditivo Nº 004/2013/01/12/SECOPA/SECID;

Processo nº 509168/2018;

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Implantação e Duplicação da Avenida Parque do Barbado, do Entr. Avenida Arquimedes P. Lima - Entr. Avenida Fernando Corrêa da Costa, com uma extensão de 1.644,77 m no Município de Cuiabá-MT;

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem a finalidade de aditar o prazo de execução e vigência do contrato nº 004/2013/SECOPA/SECID. Fica aditado ao prazo de Execução um período de mais 273 (duzentos e setenta e três) dias, cujo término será em 31/07/2019. 2.2. Adita-se ao prazo de Vigência um período de mais 273 (duzentos e setenta e três) dias, cujo término será em 29/10/2019.

Partes: CONSÓRCIO GUAXE-ENCOMIND e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 1754b125

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar