

Extrato da Rerratificação ao Quinto Termo Aditivo Contratual nº 036/2015/03/05-SECID;

Processo Nº 513831/2018;

Objeto do Contrato: ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO-EXECUTIVOS DE DRENAGEM URBANA PARA OS BAIRROS JARDIM GLÓRIA E PONTE DE FERRO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT;

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo tem por finalidade retificar o item 2.1. do Quinto Termo Aditivo do Instrumento Contratual Nº 036/2015/00/00/SECID de 01 de junho de 2017. Após a retificação o item 2.1 do 05º aditivo passa a ter a seguinte redação: 2.1. O presente Termo adita na CLÁUSULA TERCEIRA, item 3.4) Para a Conclusão do Projeto - mais 120 (cento e vinte) dias, cujo término será no dia 10/07/2017. Adita-se ao item 3.5 - Vigência, um período de mais 120 (cento e vinte) dias, cujo término será em 29/09/2017.

Partes: JURITI PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 452bef5e

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)