

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato: 031/2012/SEJUDH

Prezados,

Considerando a entrega formal das cópias das chaves do canteiro de obra da Construção da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo, a empresa Projetus Engenharia e Construções Ltda, com Sede na Avenida Governador Generoso Ponce de Arruda, s/nº, Quadra 15, Setor Industrial, Juína-MT, partir do dia 09 de Agosto de 2018 estará com as obras PARALISADAS, até segunda ordem conforme obediência ao contrato supramencionado, por prazo indeterminado, em virtude de remanejamento / contingenciamento financeiro aplicada a esta Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH.

O reinício das obras fica condicionado ao restabelecimento do fluxo financeiro.

A partir da publicação desta, torna-se sem efeito a ordem de paralisação publicada no Diário Oficial do Estado nº 27349 de 21/09/2018 em sua página 234.

Cuiabá-MT, 09 de Agosto de 2018.

FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA

Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos

SEJUDH-MT

Juliano Machado da Rosa

Alyson Lino Xavier

Fiscal do Contrato - 031/2012/SEJUDH

Fiscal do Contrato -
031/2012/SEJUDH

COEN/SUADM/ SAAS/ SEJUDH

COEN/SUADM/ SAAS/ SEJUDH

Estevan Manoel Garcia Gomes

Gestor do Contrato -
031/2012/SEJUDH

COEN/SUADM/ SAAS/ SEJUDH

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: abeb299f

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar