

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato Nº 048/2017/01/04 - SECID;

Processo Nº 451147/2018;

Objeto do Contrato: CONSTRUÇÃO DE MURO ELABORADO COM SEÇÃO MISTA DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TELA DE ARAME, CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO "T" COM AS PONTAS INCLINADAS, SAPATA CORRIDA E BROCAS ALÉM DO ELEMENTO DE SEGURANÇA TIPO CONCERTINA EM TODA A SUA EXTENSÃO NA ÁREA DO SÍTIO AEROPORTUÁRIO DO AEROPORTO MARECHAL RONDON, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT;

Objeto do Termo: 1.1.O presente termo aditivo tem a finalidade de suprimir valor do contrato Nº 048/2017/00/00 - SECID. 2.1.Fica suprimido do referido contrato o valor de R\$ 521,34 (quinhentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos); 2.2. O item 1.3. da Cláusula Primeira do Contrato passa a ter a seguinte redação: "1.3. O preço contratual ajustado é de R\$ 422.137,66 (quatrocentos e vinte e dois mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos) [...]".

Partes: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 5c042242

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar