

**Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso**

Extrato do Segundo Termo Aditivo Nº 011/2023/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/09679

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 140 (cento e quarenta) dias, totalizando assim 320 (trezentos e vinte) dias, com término previsto para 31/12/2023.

1.2. E adita-se 45 (quarenta e cinco) dias ao prazo de execução, totalizando assim 135 (cento e trinta e cinco) dias, com término previsto para 27/09/2023.

2.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 68.574,61 (sessenta e oito mil e quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), que representa um acréscimo de 3,18 % (três vírgula dezoito por cento) do valor contratado inicialmente.

Dessa forma o item (4.2.) da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

“4.2. O valor do presente contrato é de 2.691.234,02 (dois milhões, seiscentos e noventa e um mil e duzentos e trinta e quatro reais e dois centavos)”.

Assinatura: 11/08/2023

PARTES: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 01.318.705/0001-14 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

\*REPUBLICA-SE O EXTRATO POR TER SAÍDO INCORRETO NA EDIÇÃO Nº 28.562 DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, PÁGINA 49, DO DIA 14/08/2023.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

**Código de autenticação: 28a58d9e**

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)