

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 035/2017/01/03 - SECID;

Processo Nº 165951/2018;

Objeto do Contrato Contratação de Empresa Especializada PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DA SALGADEIRA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, COM BASE NOS PROJETOS ELABORADOS;

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem a finalidade de aditar o prazo de execução do Instrumento Contratual nº 035/2017/00/00, conforme justificativas exaradas no processo administrativo nº 165951/2018, Nota Técnica da equipe de fiscalização da obra e em consonância com o Aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC Salgadeira de 11 de abril de 2018. Adita-se ao prazo de execução 30 (trinta) dias, cujo término será em 09/05/2018.

Partes: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 1aab9d65

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar