

Extrato do Termo Aditivo: 040/2014/01/02 - SINFRA

Processo: 443329/2013

Objeto: O presente Termo tem por finalidade a Repactuação integral dos preços anteriormente pactuados para execução da obra, em virtude da alteração da data base do contrato de setembro/2012 para novembro/2016, perfazendo o valor do Instrumento Contratual nº 040/2014/00/00/SETPU para R\$ 74.967.037,63 (setenta e quatro milhões e novecentos e sessenta e sete mil e trinta e sete reais e sessenta e três centavos).

Em decorrência da presente revisão, a Contratada expressamente renuncia ao direito ao reajuste dos períodos anteriores a data base utilizada (novembro/16).

PARTES: CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 040/2014/01/01 - SINFRA

Processo: 443329/2013

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto aditar ao prazo de Execução por mais 1.440 (um mil e quatrocentos e quarenta) dias, totalizando 2.160 (dois mil e cento e sessenta) dias, com previsão de término em 01/05/2020; e aditar ao prazo de Vigência por mais 1.527 (um mil e quinhentos e vinte e sete) dias, totalizando 2.337 (dois mil e trezentos e trinta e sete) dias, com previsão de término em 30/07/2020.

PARTES: CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 2496070e

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar