

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT

SÉTIMO ADITIVO Nº. 011/2018. Ao Contrato Nº 184/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigência 16/02/2018 A 17/04/2018 E Execução 28/02/2018 A 17/04/2018; Bueiro Córrego Eduardo Valadares - Bsc 1,50x 1,50m.

RC-9 99844633

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT

SÉTIMO ADITIVO Nº. 012/2018. Ao Contrato Nº 185/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigência 16/02/2018 A 17/04/2018 E Execução 28/02/2018 A 17/04/2018; Bueiro Lamom - Bsc 2,0 X 2,0m.

RC-9 99844633

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT

SÉTIMO ADITIVO Nº. 013/2018. Ao Contrato Nº 186/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigência 16/02/2018 A 17/04/2018 E Execução 28/02/2018 E 17/04/2018; Bueiro Sítio São Marcos - Bsc 2,0 X 2,0m.

RC-9 99844633

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT

SÉTIMO ADITIVO Nº. 014/2018. Ao Contrato Nº 187/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigência 16/02/2018 A 17/04/2018 E Execução 28/02/2018 A 17/04/2018; Bueiro Córrego Do Juarez - Bsc 2,0 X 2,0m.

RC-9 99844633

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT

SÉTIMO ADITIVO Nº. 015/2018. Ao Contrato Nº 188/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigência 16/02/2018 A 17/04/2018 E Execução 28/02/2018 E 17/04/2018; Bueiro D. Nair Tochen - Bsc 2,50 X 2,50m.

RC-9 99844633

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT

SÉTIMO ADITIVO Nº. 016/2018. Ao Contrato Nº 189/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigência 16/02/2018 A 17/04/2018 E Execução 28/02/2018 A 17/04/2018; Bueiro Córrego Do Goiano - Bsc 2,50 X 2,50m.

RC-9 99844633

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT

SÉTIMO ADITIVO Nº. 017/2018. Ao Contrato Nº 191/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De

Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigência 16/02/2018 A 17/04/2018 E Execução 28/02/2018 A 17/04/2018; Bueiro Zé Correia - Bsc 2,0 X 2,0m.

RC-9 99844633

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT

SÉTIMO ADITIVO Nº. 018/2018. Ao Contrato Nº 192/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigência 16/02/2018 A 17/04/2018 E Execução 28/02/2018 A 17/04/2018; Bueiro Milane - Bsc 2,0 X 2,0m.

RC-9 99844633

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e3598911

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar