

Extrato do Termo Aditivo: 070/2014/01/06-SINFRA

Processo nº 542022/2013

Objeto: O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Execução mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 1475 (um mil e quatrocentos e setenta e cinco) dias, com término previsto em 16/06/2018, e ao prazo de Vigência mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 1653 (um mil e seiscentos e cinquenta e três) dias, com término previsto para 14/09/2018.

PARTES: APUÍ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 71278ca7

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)