

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 079/2016/SAOP/SECID/MT - Obra de Adequação e Acessibilidade do Passeio Público do CPA - Município de Cuiabá-MT

1.REFERÊNCIA

- 1.1.Processo Licitatório nº 368638/2015
- 1.2.Modalidade: Tomada de Preço nº 003/2015/SECID
- 1.3.Instrumento Contratual nº 079/2016/00/00/SECID
- 1.4.Valor do Contrato: R\$ 3.140.448,77 (Tres Milhões Cento e Quarenta e Oito Mil e Setenta e Sete Centavos).
- 1.5.Contratada: CONCREMAX Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda.
- 1.6.Prazo Contratual Inicial: 180 dias
- 1.7.Prazo Contratual Aditivado: 90 dias -
- 1.8.Prazo Contratual Vigente: 270 dias
- 1.9.Número de dias decorridos do IC: 251 dias
- 1.10.Data de início da execução: 16/01/2017
- 1.11.Data prevista de conclusão: 12/10/2017
- 1.12.Fiscal/Gestor do Contrato: - Arqtº Lucciane Tito Pinheiro/ Admº Rodrigo Inri Pagot dos Reis
- 1.13.Motivo da Paralisação: A necessidade de algumas readequações do projeto e planilha orçamentaria.

Pela presente Ordem de Serviço, determinamos a Contratada supracitada a PARALISAR OS SERVIÇOS, objeto do contrato acima epigrafado, na data de recebimento pela contratada desta ordem. O prazo de paralisação será por tempo indeterminado.

Cuiabá (MT). 24 de Setembro de 2017.

Atenciosamente,

WILSON PEREIRA DOS SANTOS

Secretario de Estado das Cidades

*Original assinado

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 1500a414

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar