

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 036/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE-MT

CONTRATADA: CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA

OBJETO: Execução da Obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem em Ruas e Avenida do Município de Nova Canaã do Norte/MT, Conforme Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Projeto Planta da Tomada de Preços nº 003/2016. Fica acrescentada a Cláusula Terceira do contrato original, o valor total de R\$ 16.196,10 (dezesesseis mil, cento e noventa e seis reais e dez centavos), referente ao acréscimo no quantitativo dos serviços que contemplados na planilha inicial. Fica acrescentada na Cláusula Quarta - do prazo de execução do contrato Original, o acréscimo de 90 (noventa) dias, terminando o prazo da execução da obra em 29 de setembro de 2017. Fica acrescentada a Cláusula Quinta - do prazo de vigência do Contrato Original, o acréscimo de 91 (noventa e um) dias, terminando o prazo de vigência do contrato em 29 de setembro de 2017.

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 27/06/2017

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 28059a28

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar