

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2014 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 03.193.191/0001-43. Objeto: reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº. 061/2014 que tem como objeto a: "Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços necessários à pavimentação asfáltica, sinalização viária, ciclovia, passeio público com acessibilidade, drenagem de águas pluviais e sistema de esgotamento sanitário, contemplando fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e outros serviços afins e correlatos previsto em projeto, localização Jardim Europa, Jardim Vitória Régia, Jardim Imperial, Jardim das Violetas, Jardim das Oliveiras, Bairro Maria Carolina, Jardim Santa Rita, Jardim Novo Estado, Jardim dos Ipês, Residencial Daury Riva, Jardim das Orquídeas, Parque das Araras e Setor Industrial Norte, na Cidade de Sinop/MT", em conformidade com a R.D.C. 001/2014. Valor Reequilibrado: R\$ 1.962.767,06 (um milhão novecentos e sessenta e dois mil setecentos e sessenta e sete reais e seis centavos) Data da Assinatura: 06/07/2017. Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B. Signatários: Eduardo Naim Haddad, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2015 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Construções e Engenharia Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 24.961.666/0001-74. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e prazo de execução do contrato nº. 050/2015 que tem como objeto a "Contratação de empresa para a Construção da Quadra Poliesportiva, coberta com vestiários, na E.M.E.B. Lindolfo José Trierweiler na cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 001/2015. Prazo de Vigência: por mais 300 (trezentos) dias consecutivos, com início em 02/08/2018 e término em 28/10/2018. Prazo de Execução: por mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, com início em 19/07/2017 e término em 14/01/2018. Data da Assinatura: 18/07/2017 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato AOB/MT nº. 5147-B. Signatários: Ronaldo Abreu Gonzalez, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2015 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Construções e Engenharia Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 24.961.666/0001-74 Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e prazo de execução do contrato nº. 051/2015 que tem como objeto a "Contratação de empresa para a Construção de Quadra Poliesportiva coberta com vestiários, na E.M.E.B. Prof. Jurandir Liberino de Mesquita na cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 001/2015. Prazo de Vigência: por mais 300 (trezentos) dias consecutivos, com início em 02/08/2018 e término em 28/10/2018. Prazo de Execução: por mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, com início em 19/07/2017 e término em 14/01/2018. Data da Assinatura: 18/07/2017 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato AOB/MT nº. 5147-B. Signatários: Ronaldo Abreu Gonzalez, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2015 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Águia Engenharia Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 20.777.869/0001-54. Objeto: "Contratação para execução das obras de construção de uma Escola Municipal de Educação Básica no Residencial Gente Feliz, localizada na rua Projetada 12, Quadra 12, bairro Gente Feliz, com 06 salas de aulas e mais dependências, em Sinop-MT", em conformidade com a Concorrência Pública nº 001/2015. Valor Acrescido: R\$ 96.296,93 (noventa e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos) Data da Assinatura: 19/07/2017. Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B. Signatários: Raphael Hauari Maciel, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora E-Civil Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número 14.380.718/0001-37 Objeto: prorrogar o prazo de execução do contrato 032/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, Destinada a Escola Municipal de Educação Básica Aleixo Schenatto, em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública Nº 005/2016. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos com início em 21/07/2017 e termino em 19/09/2017. Data da Assinatura: 20/07/2017 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B. Signatários: Luiz Henrique Pinheiro Moraes, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora E-Civil Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número 14.380.718/0001-37 Objeto: prorrogar o prazo de execução do contrato 033/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, Destinada a Escola Municipal de Educação Básica Lizamara Aparecida Oliveira de Almeida, em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública Nº 006/2016. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos com início em 21/07/2017 e termino em 19/09/2017. Data da Assinatura: 20/07/2017 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B. Signatários: Luiz Henrique Pinheiro Moraes, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Rocha Eireli, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 06.105.049/0001-95 Objeto: Prorrogar o prazo de execução ao Contrato nº. 037/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, Destinada a Escola Municipal de Educação Básica Belo Ramo, em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 008/2016. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, com início em 31/07/2017 e término em 28/09/2017. Data da Assinatura: 21/07/2017. Responsável Jurídico:

Gilberto Juths Rissato OAB/MT 5147-B. Signatários: Clarice Maria da Rocha, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Rocha Eireli, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 06.105.049/0001-95 Objeto: Prorrogar o prazo de execução ao Contrato nº. 053/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, Destinada a Escola Municipal de Educação Básica Vereador Valter Kunze, em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 009/2016. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, com início em 20/07/2017 e término em 17/09/2017. Data da Assinatura: 19/07/2017. Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato OAB/MT 5147-B. Signatários: Clarice Maria da Rocha, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Rocha Eireli, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 06.105.049/0001-95 Objeto: O decréscimo e o acréscimo de quantitativo e valor de itens conforme planilha orçamentária do Contrato nº. 037/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, Destinada a Escola Municipal de Educação Básica Belo Ramo, em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 008/2016. Valor Decrescido: R\$ 41.838,49 (quarenta e um mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos). Valor Acrescido: 127.497,09 (cento e vinte e sete mil quatrocentos e noventa e sete reais e nove centavos). Data da Assinatura: 26/07/2017. Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato OAB/MT 5147-B. Signatários: Clarice Maria da Rocha, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Rocha Eireli, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 06.105.049/0001-95 Objeto: O decréscimo e o acréscimo de quantitativo e valor de itens conforme planilha orçamentária do Contrato nº. 053/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, Destinada a Escola Municipal de Educação Básica Vereador Valter Kunze, em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 009/2016. Valor Decrescido: R\$ 41.838,49 (quarenta e um mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos). Valor Acrescido: 127.497,09 (cento e vinte e sete mil quatrocentos e noventa e sete reais e nove centavos). Data da Assinatura: 26/07/2017. Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato OAB/MT 5147-B. Signatários: Clarice Maria da Rocha, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 943dae4a

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar