

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT

Terceiro Aditivo Nº. 137/2017. Ao Contrato Nº 183/2016 Para Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convenio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento, Em Atendimento A Secretaria Municipal De Infraestrutura; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia E Execução 20/08/2017 A 18/11/2017; Bueiro Corrego João Pezão - Bsc 2,50 X 2,50m.

Terceiro Aditivo Nº. 138/2017. Ao Contrato Nº 190/2016 Para Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convenio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento, Em Atendimento A Secretaria Municipal De Infraestrutura; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia E Execução 20/08/2017 A 18/11/2017; Bueiro Zé Do Torno - Bsc 2,0 X 2,0m.

Décimo Aditivo Nº. 139/2017. Ao Contrato Nº 225/2014 Contratação De Empresa Para Execução De Obra De Construção De Cobertura Da Quadra Na Escola Municipal Jose Ary Da Costa Na Comunidade De Conselvan, Incluindo Os Materiais Necessários E Mão De Obra, De Acordo Com Projeto E Memorial Descritivo, Constando No Anexo I, Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Educação E Cultura Deste Município De Aripuanã; Poli Engenharia E Comércio Ltda; Aditivo De Prazo De Vigencia E Execução 1º/08/2017 A 30/09/2017.

Décimo Nono Aditivo Nº. 140/2017. Ao Contrato Nº. 226/2012 Que Entre Si Fazem A Prefeitura Municipal De Aripuanã E A Empresa Poli Engenharia E Comércio Ltda, Para Execução Da Obra De Construção De Pólo De Academia De Saúde, Modalidade Intermediária, Com Uma Área De 453,28m², Incluindo Os Materiais Necessários E Mão-De-Obra; Poli Engenharia E Comércio Ltda; Aditivo De Prazo De Vigencia E Execução 18/08/2017 A 16/11/2017.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c8be1ed8

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)