

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2014 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 03.193.191/0001-43. Objeto: Prorrogar prazo de execução do contrato nº. 061/2014 que tem como objeto a: "Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços necessários à pavimentação asfáltica, sinalização viária, ciclovia, passeio público com acessibilidade, drenagem de águas pluviais e sistema de esgotamento sanitário, contemplando fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e outros serviços afins e correlatos previsto em projeto, localização Jardim Europa, Jardim Vitória Régia, Jardim Imperial, Jardim das Violetas, Jardim das Oliveiras, Bairro Maria Carolina, Jardim Santa Rita, Jardim Novo Estado, Jardim dos Ipês, Residencial Daury Riva, Jardim das Orquídeas, Parque das Araras e Setor Industrial Norte, na Cidade de Sinop/MT", em conformidade com a R.D.C. 001/2014. Prazo de Execução: por mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, com início em 11/06/2017 e término em 07/12/2017. Data da Assinatura: 09/06/2017. Responsável Jurídico: Marcel Natari Vieira AOB/MT nº. 13422. Signatários: Eduardo Naim Haddad, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: b11cfbf9

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar