

EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2014

Origem: Concorrência nº 038/2013, Processo nº 543054/2013.

Contratante: Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer/Seduc.  
Terraplanagem Ltda - EPP.

Contratada: Geotop Construções e

OBJETO: Reajustar os preços contratuais, conforme previsto na Cláusula Décima Terceira - Do Reajustamento dos Preços.

Do Reajustamento dos Preços: Com fundamento na Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 048/2016UNIJ/SEDUC/MT/AD117 e cálculo elaborado pela Superintendência de Projetos e Fiscalização de Obras da Educação (fl. 770), fica reajustado o contrato em R\$ 108.924,29 (Cento e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos) referente ao período 2014 - 2015.

Fundamento Legal: Artigo 65, § 8º, da Lei 8.666/93.

Cuiabá/MT, 09 de junho de 2017.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 15f2a98c

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)