

## EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2014 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Etc Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 03.193.191/0001-43 Objeto: Acréscimo de quantitativo e valor conforme a planilha orçamentária do contrato nº. 061/2014 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços necessários à pavimentação asfáltica, sinalização viária, ciclovia, passeio público com acessibilidade, drenagem de águas pluviais e sistema de esgotamento sanitário, contemplando fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e outros serviços afins e correlatos previsto em projeto, localização Jardim Europa, Jardim Vitória Régia, Jardim Imperial, Jardim das Violetas, Jardim das Oliveiras, Bairro Maria Carolina, Jardim Santa Rita, Jardim Novo Estado, Jardim dos Ipês, Residencial Daury Riva, Jardim das Orquídeas, Parque das Araras e Setor Industrial Norte, na Cidade de Sinop/MT", em conformidade com a R.D.C. 001/2014. Valor Acrescido: 343.985,94 (trezentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). Data da Assinatura: 10/05/2017. Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B. Signatários: Eduardo Naim Haddad, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2015 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Águia Engenharia Ltda - EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 20.777.869/0001-54 Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e o prazo de execução ao Contrato nº 061/2015, que tem como objeto a "Contratação para execução das obras de construção de uma Escola Municipal de Educação Básica no Residencial Gente Feliz, localizada na rua Projetada 12, Quadra 12, bairro Gente Feliz, com 06 salas de aulas e mais dependências, em Sinop-MT", em conformidade com a Concorrência Pública nº. 001/2015. Prazo de Vigência: por mais 390 (trezentos e noventa) dias consecutivos, com início em 15/10/2017 e término em 08/11/2018. Prazo de Execução: por mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, com início em 22/05/2017 a 17/11/2017. Data da Assinatura: 19/05/2017. Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato OAB/MT 5147-B. Signatários: Raphael Hauari Maciel, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Tripolo Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 04.879.275/0001-06. Objeto: Prorrogar o prazo vigência e prazo de execução do contrato nº. 025/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Execução das Obras de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais e Sinalização Viária, Local: Bairro Jardim do Ouro, na Cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 001/2016. Prazo de Vigência: por mais 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos, com início em 24/05/2017 e término em 18/04/2018 Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos Data da Assinatura: 23/05/2017 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B. Signatários: Fausto Presotto Bortolini, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Rocha Eireli, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 06.105.049/0001-95 Objeto: Prorrogar o prazo de execução ao Contrato nº. 053/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, Destinada a Escola Municipal de Educação Básica Vereador Valter Kunze, em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 009/2016. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, com início em 01/06/2017 e término em 30/07/2017. Data da Assinatura: 30/05/2017. Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato OAB/MT 5147-B. Signatários: Clarice Maria da Rocha, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Rocha Eireli, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 06.105.049/0001-95 Objeto: Prorrogar o prazo de execução ao Contrato nº. 053/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, Destinada a Escola Municipal de Educação Básica Vereador Valter Kunze, em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 009/2016. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, com início em 21/05/2017 e término em 19/07/2017. Data da Assinatura: 19/05/2017. Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato OAB/MT 5147-B. Signatários: Clarice Maria da Rocha, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Pissinatti Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 05.841.963/0001-31 Objeto: Prorrogar o prazo de vigência ao contrato 058/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para execução das Obras de Revestimento Asfáltico em CBUQ e Execução de Meio-Fio com sarjeta no Bairro Jardim das Violetas, na Cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 010/2016. Prazo de Vigência: por mais 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, com início em 05/05/2017 e término em 30/11/2017. Data da Assinatura: 04/05/2017. Responsável Jurídico: Marcel Natari Vireira AOB/MT nº. 13422 Signatários: Marcos Cesar Pissinatti Guerra pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Tripolo Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 04.879.275/0001-06 Objeto: Prorrogar o prazo vigência e prazo de execução do contrato nº. 062/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para restauração de pavimento com fornecimento e aplicação de lama asfáltica, na Av. dos Ingás, Av. das Itaúbas, Rua das Azaléias, Rua das Avencas, Rua das Linárias, Av. das Acácias, Rua das Angélicas, Rua das Rosas,

Rua dos Papiros, Rua das Orquídeas, Rua das Colombinas, Rua das Ipoméias, Rua dos Cajueiros, Av. dos Taramãs, Rua das Macieiras, Rua das Amendoeiras, Rua das Caviúnas, Rua dos Imbés, Rua dos Amapás, Rua das Hortências e Av. das Embaúbas", em conformidade com a Tomada de Preço 005/2016. Prazo de Vigência: por mais 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, com início em 22/05/2017 e término em 17/12/2017 Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos. Data da Assinatura: 19/05/2017 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B Signatários: Fausto Presotto Bortolini, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2017 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Acto Arquitetura Construção e Urbanismo Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 11.341.662/0001-70 Objeto: Prorrogar o prazo de execução ao Contrato nº. 004/2017 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Ampliação e Reforma dos CRAS: Palmeiras e Boa Esperança na Cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Tomada de Preço 006/2016. Prazo de Execução: por mais 30 (trinta) dias consecutivos, com início em 16/05/2017 e término em 14/06/2017. Data da Assinatura: 15/05/2017. Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B Signatários: Clarice Maria da Rocha, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 650f0977

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)