

Extrato do Termo Aditivo: 006/2011/01/01-SINFRA

Processo nº 184549/2010

Objeto: O presente instrumento tem como objeto devolver ao prazo de Vigência 2.214 (dois mil duzentos e quatorze) dias, referente aos dias transcorridos desde a assinatura do contrato (20/04/2011) até a assinatura deste aditivo (12/05/2017), que deverão ser devolvidos a partir do término da vigência contratual (13/06/2012), projetando seu término para 06/07/2018.

Ainda, a prorrogação do cronograma de execução pelo mesmo tempo que o contrato ficou paralisado, qual seja, 2.214 (dois mil duzentos e quatorze) dias, referente aos dias transcorridos desde a assinatura do contrato (20/04/2011) até a assinatura deste aditivo (12/05/2017), a serem contados do término do prazo de execução (12/04/2012), estabelecendo como novo prazo para o término da execução o dia 07/05/2018.

PARTES: RODOVIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 225/2013/01/01-SINFRA

Processo nº 293498/2016

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto devolver ao prazo de Vigência mais 1.198 (mil centos e noventa e oito) dias, totalizando 1648 (mil seiscentos e quarenta e oito) dias, com término previsto em 04/02/2018, e devolver ao prazo de Execução 1198 (mil centos e noventa e oito) dias, contados a partir de 31/07/2014 com término previsto para 10/11/2017.

PARTES: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 103/2014/01/04-SINFRA

Processo nº 371073/2013

Objeto: O presente instrumento tem como objeto devolver parcialmente ao prazo de vigência 223 (duzentos e vinte e três) dias, de um total de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias transcorridos entre a ordem de paralisação datada de 04/01/2016 e a ordem de reinício publicada no DOE/MT do dia 05/05/2017, que deverão ser devolvidos a partir do término da vigência contratual (21/02/2017), projetando ser término para 02/10/2017.

PARTES: MAR - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 785a25b8

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar