

Extrato do Terceiro Termo Aditivo Nº 019/2013/01/03/SECOPA/SECID;

Processo nº 105700/2017;

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução sob o regime de empreitada a preço global, dos serviços necessários à realização da obra a saber: (1) RODOVIA - BR-163/364/070/MT; (2) TRECHO - Divisa MS/MT - Divisa MT/PA; (3) SUBTRECHO - Av. Ciriaco Cândia com a Av. Miguel Sutil (5) EXTENSÃO - 379,35 m; (6) CÓDIGO DO PNV - 163BMT0710-163BMT0715 / 364BMT0795-364BMT0800 / 070BMT0470 -070BMT0490; (7) NATUREZA DOS SERVIÇOS - Obra de Arte Especial;

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem como finalidade aditar o prazo de vigência do contrato Nº 019/2013/SECOPA/SECID. 2.1. Adita-se ao prazo de vigência um período de mais 60 (sessenta) dias, após está alteração o término do prazo de vigência será em 08/05/2017.

Partes: MÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ae901df5

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar