

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE- MT

CONTRATADO: CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de comum acordo, resolvem prorrogar o prazo de execução da obra mencionado na Cláusula Quarta, bem como, o prazo de vigência mencionado na Cláusula Quinta do Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 036/2016, que tem como o objeto o seguinte: Execução da Obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem em Ruas e Avenida do Município de Nova Canaã do Norte/MT. Fica acrescentada na Cláusula Quarta - do prazo de execução do contrato Original, o acréscimo de 90 (dias) dias, terminando o prazo da execução da obra em 03 de Junho de 2017. Fica acrescentada a Cláusula Quinta - do prazo de vigência do Contrato Original, o acréscimo de 90 (noventa) dias, terminando o prazo de vigência do contrato 28 de Junho de 2017

DATA ASSINATURA: 03/03/2017

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 78055688

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar