

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Extrato do Primeiro Termo Aditivo Nº 076/2022/01/01- SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/03580

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 60 (sessenta) dias, totalizando 330 (trezentos e trinta) dias, com término previsto para 26/05/2023.

Assinatura: 27/03/2023.

PARTES: CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA, CNPJ: 03.076.083/0001-90 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo Nº 065/2021/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/02763

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto o REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DE ÓLEO DIESEL, em conformidade com a NTS2959123 fls. 230/251 e Nota Técnica nº 031/2023/SUEF V/SINFRA- MT de fls. 256/257.

1.2. O valor do presente pleito é de R\$ 1.169.212,25 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos), referente medição de julho/2022 (11ª medição), setembro/2022 (13ª medição) e outubro/2022 (14ª medição).

Assinatura: 31/03/2023.

PARTES: ÉTICA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 26.631.473/0001-80 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Quinto Termo Aditivo Nº 025/2020/01/05-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/03157

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto o REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DE ÓLEO DIESEL, em conformidade com a NTS0522223 fls. 1286/1413 e NOTA TÉCNICA Nº 002500067/20239/2022/SUEF II/SINFRA de fls. 1416/1417.

1.2. O valor do presente pleito é de R\$ 28.293,65 (Vinte e oito mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), referente medição de julho/2022 (24ª medição) e setembro/2022 (26ª medição).

Assinatura: 31/03/2023.

PARTES: ÉTICA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 26.631.473/0001-80 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo: 105/2022/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/02793.

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 189 (cento e oitenta e nove) dias, totalizando 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) dias, com término previsto para 27/11/2023.

1.2. Restitui-se 76 (setenta e seis) dias devido a paralisação da obra, e adita-se ao prazo de execução 104 (cento e quatro) dias, totalizando 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias, com término para 29/08/2023.

Assinatura: 28/03/2023.

PARTES: LEÃO MARCONDES CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS LTDA CNPJ: 19.324.875/0001-77 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo Nº 089/2022/01/01- SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/03608

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 103 (cento e três) dias, totalizando 433 (quatrocentos e trinta e três) dias, com término previsto para 02/10/2023.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 90 (noventa) dias, totalizando 330 (trezentos e trinta) dias, com término previsto

para 04/07/2023.

Assinatura: 30/03/2023.

PARTES: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.232.484/0001-80 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

* REPUBLICA-SE POR TER SAÍDO INCORRETO NA EDIÇÃO 28.469 DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, DO DIA 31/03/2023, DE FLS. 116.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c9828145

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar