

ASSESSORIA TECNICA I

Extrato do 7º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Administrativo n.º 068/2022-PGM

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres-MT

Contratada: VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI

Objeto: Aditar o VALOR E OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO do Contrato Administrativo n.º 068/2022-PGM, celebrado entre o município de Cáceres através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística e a empresa VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI, Valor para mais R\$ 35.541,39 (trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), correspondente à 4,19% do valor original contratado, alterando o valor atual contratual de R\$ 905.772,07 para R\$ 941.313,46. E prazos de Vigência e Execução para mais 60 (sessenta) dias.

Cáceres - MT, 10 de agosto de 2023.

Wesley de Sousa Lopes

Secretário Mun. De Infraestrutura e Logística

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f66dbfd2

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar