

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Águia Engenharia Ltda - EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 20.777.869/0001-54 Objeto: Reformulação da planilha orçamentária com conseqüente acréscimo de valor ao contrato nº 022/2016, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Creche Municipal de Educação Infantil, destinada ao Bairro Jardim das Nações em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública nº. 002/2016. Valor Acrescido: R\$ 399.592,48 (trezentos e noventa e nove mil quinhentos e noventa dois reais e quarenta e oito centavos). Data da Assinatura: 07/12/2016 Responsável Jurídico: Gisely Marengoni AOB/MT nº. 14585 Signatários: Raphael Hauari Maciel, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Hábil Construtora Ltda-Epp, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 25.541.631/0001/01 Objeto: Reformulação da planilha orçamentária com conseqüente acréscimo de valor ao contrato nº 038/2016, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Creche Municipal de Educação Infantil, no Bairro Sebastião de Matos em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública nº. 003/2016. Valor Acrescido: R\$ 410.875,52 (quatrocentos e dez mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e dois centavos). Data da Assinatura: 07/12/2016 Responsável Jurídico: Gisely Marengoni AOB/MT nº. 14585 Signatários: Eraldo Titico da Silva, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Hábil Construtora Ltda-Epp, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 25.541.631/0001/01 Objeto: Reformulação da planilha orçamentária com conseqüente acréscimo de valor ao contrato nº 039/2016, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Creche Municipal de Educação Infantil, no Bairro Jardim Jacarandas em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública nº. 004/2016. Valor Acrescido: R\$ 411.859,31 (quatrocentos e onze mil oitocentos e cinqüenta e nove reais e trinta e um centavos). Data da Assinatura: 07/12/2016 Responsável Jurídico: Gisely Marengoni AOB/MT nº. 14585 Signatários: Eraldo Titico da Silva, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Águia Engenharia Ltda - EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 20.777.869/0001-54 Objeto: Prorrogar o prazo de execução e o de vigência do contrato 040/2016, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção da Academia de Saúde na Praça P - 18, na Cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Tomada de Preço nº. 001/2016. Prazo de Vigência: por mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, com início em 04/02/2017 e término em 02/08/2017. Prazo de Execução: por mais 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, com início em 06/12/2016 e término em 19/01/2017. Data da Assinatura: 05/12/2016 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato AOB/MT nº. 5147B Signatários: Raphael Hauari Maciel, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Acto Arquitetura Construção e Urbanismo Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 11.341.662/00001-41 Objeto: Prorrogar o prazo de execução do contrato 034/2016, que tem como objeto a "Contratação de Empresa especializada para execução da reforma na cobertura e adequação na Escola Municipal de Educação Básica Sadao Watanabe, na cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Tomada de Preço nº. 002/2016. Prazo de Execução: por mais 40 (quarenta) dias consecutivos, com início em 14/12/2016 e término em 23/01/2017 Data da Assinatura: 09/12/2016 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato AOB/MT nº. 5147B. Signatários: Wagner Nogueira Gomes, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Acto Arquitetura Construção e Urbanismo Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 11.341.662/00001-41 Objeto: Acréscimo de quantitativo e valores, pela reformulação da planilha orçamentária ao contrato 034/2016, que tem como objeto a "Contratação de Empresa especializada para execução da reforma na cobertura e adequação na Escola Municipal de Educação Básica Sadao Watanabe, na cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Tomada de Preço nº. 002/2016. Valor Acrescido: R\$ 191.079,11 (cento e noventa e um mil setenta e nove reais e onze centavos). Data da Assinatura: 09/12/2016 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato AOB/MT nº. 5147B. Signatários: Wagner Nogueira Gomes, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Rocha Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 06.105.049/0001-95 Objeto: Alteração do Preâmbulo ao contrato 004/2016 que como objeto a "Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de um Ginásio de Esporte e Pista de Atletismo - CIE "R40" MOD. 03 - Quadras Reversíveis - Centro de Iniciação ao Esporte, no Residencial Sabrina Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 005/2015. Alteração do Preâmbulo: Altera-se o preâmbulo do contratado, conforme a 10ª (décima), alteração contratual da sociedade Construtora Rocha Ltda. A partir de então a empresa passa de CONSTRUTORA ROCHA LTDA para CONSTRUTORA ROCHA EIRELI. Data da Assinatura: 09/12/2016 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato AOB/MT nº. 5147B. Signatários: Clarice Maria da Rocha, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Rocha Ltda., pessoa

jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 06.105.049/0001-95 Objeto: Alteração do Preâmbulo ao contrato 037/2016 que como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, Destinada a Escola Municipal de Educação Básica Belo Ramo, em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública nº. 008/2016. Alteração do Preâmbulo: Altera-se o preâmbulo do contratado, conforme a 10ª (décima), alteração contratual da sociedade Construtora Rocha Ltda. A partir de então a empresa passa de CONSTRUTORA ROCHA LTDA para CONSTRUTORA ROCHA EIRELI. Data da Assinatura: 09/12/2016 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato AOB/MT nº. 5147B. Signatários: Clarice Maria da Rocha, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Rocha Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 06.105.049/0001-95 Objeto: Alteração do Preâmbulo ao contrato 053/2016 que como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, Destinada a Escola Municipal de Educação Básica Vereador Valter Kunze, em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública nº. 009/2016 Alteração do Preâmbulo: Altera-se o preâmbulo do contratado, conforme a 10ª (décima), alteração contratual da sociedade Construtora Rocha Ltda. A partir de então a empresa passa de CONSTRUTORA ROCHA LTDA para CONSTRUTORA ROCHA EIRELI. Data da Assinatura: 09/12/2016 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato AOB/MT nº. 5147B. Signatários: Clarice Maria da Rocha, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Rocha Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 06.105.049/0001-95 Objeto: Alteração do Preâmbulo ao contrato 054/2016 que como objeto a "Contratação de Empresa Especializada para Reforma da Sede da Defensoria Pública, localizada na Rua das Graviolas, Bairro Centro, Sinop/MT", em conformidade com o Convite e Preço nº. 008/2016. Alteração do Preâmbulo: Altera-se o preâmbulo do contratado, conforme a 10ª (décima), alteração contratual da sociedade Construtora Rocha Ltda. A partir de então a empresa passa de CONSTRUTORA ROCHA LTDA para CONSTRUTORA ROCHA EIRELI. Data da Assinatura: 13/12/2016 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato AOB/MT nº. 5147B. Signatários: Clarice Maria da Rocha, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2014 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 03.193.191/0001-43 Objeto: Prorrogar o prazo de execução do contrato 061/2014, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços necessários à pavimentação asfáltica, sinalização viária, ciclovia, passeio público com acessibilidade, drenagem de águas pluviais e sistema de esgotamento sanitário, contemplando fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e outros serviços afins e correlatos previsto em projeto, localização Jardim Europa, Jardim Vitória Régia, Jardim Imperial, Jardim das Violetas, Jardim das Oliveiras, Bairro Maria Carolina, Jardim Santa Rita, Jardim Novo Estado, Jardim dos Ipês, Residencial Daury Riva, Jardim das Orquídeas, Parque das Araras e Setor Industrial Norte, na Cidade de Sinop/MT", em conformidade com a RDC nº. 001/2014. Prazo de Execução: por mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, com início em 13/12/2016 e término em 10/06/2017. Data da Assinatura: 12/12/2016 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato AOB/MT nº. 5147B Signatários: Eduardo Naim Haddad, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Tripolo Ltda, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 04.879.275/0001-06 Objeto: Acréscimo de quantitativo e valor, pela ampliação dos logradouros abrangidos ao contrato nº 062/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para restauração de pavimento com fornecimento e aplicação de lama asfáltica, na Av. dos Ingás, Av. das Itaúbas, Rua das Azaléias, Rua das Avencas, Rua das Linárias, Av. das Acácias, Rua das Angélicas, Rua das Rosas, Rua dos Papiros, Rua das Orquídeas, Rua das Colombinas, Rua das Ipoméias, Rua dos Cajueiros, Av. dos Tarumãs, Rua das Macieiras, Rua das Amendoeiras, Rua das Caviúnas, Rua dos Imbés, Rua dos Amapás, Rua das Hortências e Av. das Embaúbas", em conformidade com a Tomada de Preço nº. 005/2016. Valor Acrescido: R\$ 223.628,60 (duzentos e vinte e três mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta centavos). Data da Assinatura: 16/12/2016 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato AOB/MT nº. 5147B Signatários: Fausto Presotto Bortolini, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2010 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Cohidro Consultoria Estudos e Projetos Ltda, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 40.175.044/0001-77 Objeto: Prorrogar o prazo de execução, do contrato nº 066/2010, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para elaboração dos estudos de viabilidade técnico-econômica, estudos de impacto ambiental, projeto básico e obtenção da outorga de água e do certificado de avaliação da sustentabilidade da obra hídrica - CERTOH, referente ao projeto de irrigação Gleba Mercedes V - localizado no município de Sinop - MT", em conformidade com a Concorrência Pública Nº 002/2010. Prazo de Execução: por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, com início em 14/01/2017 e término em 14/05/2017. Data da Assinatura: 16/12/2016 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato OAB/MT 5147-B Signatários: Wellington Coimbra Lou, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d37b0614

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar