

Extrato do Segundo Termo Aditivo Nº 019/2013/01/02/SECOPA/SECID;

Processo nº 327860/2016;

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução sob o regime de empreitada a preço global, dos serviços necessários à realização da obra a saber: (1) RODOVIA - BR-163/364/070/MT; (2) TRECHO - Divisa MS/MT - Divisa MT/PA; (3) SUBTRECHO - Av. Ciriaco Cândia com a Av. Miguel Sutil (5) EXTENSÃO - 379,35 m; (6) CÓDIGO DO PNV - 163BMT0710-163BMT0715 / 364BMT0795-364BMT0800 / 070BMT0470 -070BMT0490;

(7) NATUREZA DOS SERVIÇOS - Obra de Arte Especial;

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem como finalidade sub-rogar o contrato nº 019/2013 da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014 para a Secretaria de Estado das Cidades. Aditar o prazo de execução e vigência, aditar e suprimir valor do contrato administrativo nº 019/2013. 2.1. Transferir todas as obrigações do contrato administrativo nº 019/2013 à Secretaria de Estado das Cidades que a partir deste ato passa a figurar como CONTRATANTE perante a empresa Métrica Construções LTDA. 2.2. Fica acrescido ao prazo de execução 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Reinício da Obra. 2.3. Adita-se ao prazo de vigência 150(cento e cinquenta) dias, contados a partir da data da assinatura deste instrumento, prazo este que se encerrará em 09/03/2017. 2.4. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 80.120,93 (oitenta mil cento e vinte reais e noventa e três centavos) e suprimido o valor de R\$ 219.368,53 (duzentos e dezenove mil trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), totalizando assim um reflexo negativo de R\$ 139.247,60 (cento e trinta e nove mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) ao valor contratado. 2.5. Dessa forma o item 7.1.1. da Cláusula Sétima do Contrato passa ter a seguinte redação: "7.1.1. O valor total deste contratado é de R\$ 1.977.076,63 (um milhão novecentos e setenta e sete mil setenta e seis reais e sessenta e três centavos) [...]"

Partes: MÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 8ba79330

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar