

Extrato do Termo Aditivo: 088/2011/01/03-SINFRA

Processo nº 255600/2011/SETPU

Objeto do Termo Aditivo: O presente Termo tem como objeto devolver 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias de paralisação e aditar 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias, no prazo de execução, totalizando 1492 (mil quatrocentos e noventa e dois) dias, com previsão de término em 01/08/2016, e devolver 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias de paralisação e aditar 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias, no prazo de vigência, totalizando 1942 (mil novecentos e quarenta e dois) dias, com previsão de término em 30/10/2016.

PARTES: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 23f059c5

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar