

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO TERMO DE ACORDO - CONTRATO Nº 076/2013

ESPÉCIE: Conclusão e Entrega do objeto do Termo de Contrato nº 076/2013, por meio de Termo de Acordo pactuado entre as partes.

1º ACORDANTE: Estado de Mato Grosso por intermédio da Secretaria de Estado de Educação.

2º ACORDANTE: BRP CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ sob o nº 02.413.447/0001-18).

OBJETO: "a contratação de empresa especializada em execução de obra para construção de unidade escolar com (seis) salas de aula, sala de informática, administração, sala de professor, conjunto de banheiros M/F, cozinha e refeitório, urbanização, instalações de segurança e prevenção a combate a incêndio e pânico, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas da escola, quadra poliesportiva, posto de transformação de diretoria, secretaria, sala de professor, sala informática, biblioteca, 04 conjuntos de banheiros kva, sistema de proteção contra descarga atmosférica - SPDA, construção de 30 m de muro gradil padrão SEDUC, 366,62 m fundo e lateral da escola em alambrado, construção de quadra poliesportiva coberta com arquibancada de 02 degraus nas duas laterais, dimensão da quadra 24 X 32 m à ser construída na E. E. (Nova) Distrito Curupira, localizada no município de Barra do Bugres/MT."

PRAZO DE EXECUÇÃO: 200 (duzentos e trinta) dias, com início em 01.05.2016 e término em 01.07.2016

PRAZO DE VIGÊNCIA: 280 (duzentos e oitenta) dias, com início em 21.07.2016 e término em 21.09.2016.

Cuiabá-MT, 1º de junho de 2016.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 9bb80e09

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar