

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

RESUMO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo número 1 ao Contrato COPEL GeT 460008740; Contratada: GPAV - GARCIA PAVIMENTAÇÃO LTDA. CNPJ: 07.303.816/0001-33; Motivo: Alteração do prazo de vigência para 330 dias e alteração do prazo de execução para 270 dias. Fundamentação: artigo 57 inciso II, § 1º, inciso II, da Lei 8.666/93. Data de assinatura: 18/05/2016.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 39fee7d3

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar