

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL-MT - CNPJ 01.614.225/0001-09

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2015.

Partes: O MUNICÍPIO DE SAPEZAL INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 01.614.225/0001-09 E CONSTRUTORA J B LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 08.784.681/0001-38.

Objetivo: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 054/2015, bem como o de execução da obra, pelo prazo de 30 (noventa) dias. Sendo assim, o prazo de vigência do contrato será dilatado pelo período de 29/11/2015 até 29/12/2015, e o prazo de execução da obra pelo período de 31/10/2015 até 30/11/2015.

Justificativa: justifica-se a prorrogação de que trata a cláusula anterior, devido à ocorrência de caso fortuito e força maior, decorrente de eventos da natureza (fator chuva), onde o índice pluviométrico registrado durante a execução da obra traz intensidade superior ao índice pluviométrico histórico da região, o que resultou na paralisação da obra, retardando o término do empreendimento.

Vigência do contrato: de 29/11/2015 até 29/12/2015.

Vigência de Execução do contrato: 31/10/2015 até 31/11/2015;

Modalidade: Tomada de Preço nº 012/2015.

Secretaria: Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d06ec81d

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)