

Extrato do Primeiro Termo de Rerratificação ao Sétimo Termo Aditivo do Contrato N° 060/2012/03/01/SECOPA/SECID;

Processo nº 396879/2015;

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Restauração de Diversas Ruas no Entorno da Arena Pantanal no Município de Cuiabá-MT, compreendendo as seguintes Ruas e Avenidas: Thogo Pereira, General Rabelo, das Orquídeas, das Violetas, dos Girassóis, Cuiabá, São Sebastião, Comandante Costa, Joaquim Murtinho, Barão de Melgaço, Dom Bosco, Crisântemos, Tulipas, Agrícola Paes de Barros, Lava Pés, das Flores, 13 de Junho, Senador Metelo, Begônias, Papoulas, Dálias, Lírios, Ipiranga, Ranulfo Paes de Barros, Ramiro de Noronha, Jornalista Alves de Oliveira, Rui Barbosa, Traçaia e Oir Castilho, conforme descrição do Edital e anexos da Concorrência nº 010/2012/SECOPA;

Objeto do Termo: 1.1.O presente termo tem por finalidade retificar o item 2.1. e 2.2. do Sétimo Termo Aditivo e ratificar as demais cláusulas do Instrumento Contratual N° 060/2012/SECOPA/SECID; 2.1 - O item 2.1. passa a ter a seguinte redação- Fica aditado em Item 5.4 - para Execução - um período de mais 60 (sessenta) dias. Prazo este que começa a ser contado a partir da data da assinatura da Ordem de Reinício da Obra. 2.2. E seu item 2.2. prazo de Vigência - um período de mais 90 (noventa) dias, após está alteração o término do prazo de vigência será em 13/12/2015.

Partes: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 20924265

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar