

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 047/2014 -

PROCESSO N.º 021/2014 TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2014

PARTES: Município de Ribeirão Cascalheira - MT, CNPJ 24.772.113/0001-73 e a empresa Josicleia dos Santos - ME, inscrita no C.N.P.J n.º 18.157.020/0001-36. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DA OBRA. Em decorrência deste Termo Aditivo, o prazo de execução do presente contrato será prorrogado por mais 02 (dois) meses, passando a expirar em 21 de setembro de 2015. DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2015. ASSINAM: Reynaldo Fonseca Diniz - Prefeito Municipal a empresa Josicléia dos Santos - ME.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 012/2015 -

PROCESSO Nº 53/2015 - TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2015

PARTES: Município de Ribeirão Cascalheira - MT, CNPJ 24.772.113/0001-73 e a empresa Josicleia dos Santos - ME, inscrita no C.N.P.J n.º 18.157.020/0001-36. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DA OBRA. Em decorrência deste Termo Aditivo, o prazo de execução do presente contrato será prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, passando a expirar em 19 de fevereiro de 2016. DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2015. ASSINAM: Reynaldo Fonseca Diniz - Prefeito Municipal a empresa Josicléia dos Santos - ME. DMT

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ead2d512

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)