

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2012 - DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

Origem: Concorrência nº 007/2011.

Contratante: Secretaria de Estado de Educação/Seduc.

[b]Contratada: [b]Prosper Engenharia e Construção Ltda.

Objeto: Aditar as Cláusulas OITAVA - Da Execução e NONA - Da Vigência.

Prazo de Execução: O prazo para execução dos serviços terá o acréscimo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, sendo 40 dias de devolução do prazo por força do Decreto Estadual nº. 002/2015, 18 dias referente ao prazo restante entre a paralisação em 12/02/2015 e o que seria o término do prazo de execução em 02/03/2015, e 90 dias em atendimento a solicitação do fiscal do Contrato para a conclusão da obra, devendo ser contado a partir da data da ordem de reinício, ou seja, terá início em 09/06/2015 e término em 04/11/2015.

Prazo de Vigência: O prazo para execução dos serviços terá o acréscimo de 90 (noventa) dias por força do Decreto Estadual nº. 002/2015, sendo acrescido a este mais 150 (cento e cinquenta) dias em atendimento a solicitação do fiscal do Contrato para a conclusão da obra, perfazendo um total de 240 (duzentos e quarenta) dias de aditamento de prazo de execução, com início em 16/06/2015 e término em 10/02/2016.

Fundamento Legal: Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e Parecer Jurídico nº.623/2015/UAS/SEDUC/MT/AD105.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2015.

(Original assinado)

PERMÍNIO PINTO FILHO

Secretário de Estado de Educação

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 068abeb4

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar