

Extrato do Quinto Termo Aditivo Nº 004/2013/SECOPA/SECID;

Processo nº 106770/2015;

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Implantação e Duplicação da Avenida Parque do Barbado, do Entr. Avenida Arquimedes P. Lima - Entr. Avenida Fernando Corrêa da Costa, com uma extensão de 1.644,77 m no Município de Cuiabá-MT;

Objeto do Termo: O presente Termo adita ao CONTRATO N.º 004/2013/SECOPA/SECID, em Seu Item 5.4.1 - Execução e em Seu Item 6.1 - Vigência, um período de mais 180 (cento e oitenta) dias, de acordo inciso II do §1º, art. 57, da Lei 8666/93;

Partes: CONSÓRCIO GUAXE-ENCOMIND e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

*Reproduz-se por ter saído incorreto a publicação de 07/04/2015.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a8726dfe

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar