

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CNPJ Nº 03.507.415/0022-79

PROCESSO
Insc. SIGADOC:
Est.: SINFRA-
Isento PRO-
2023/01298

FORNECEDOR

FRATELLO ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº:
22.451.088/0001-09

Em cumprimento ao que estabelece o Instrumento Contratual nº 012/2022/00/00-SINFRA, com fundamento na solicitação realizada pela referida empresa através do Ofício nº 11/2023 - FRATELO e do PARECER TÉCNICO Nº16 /SUOESP/SAOESP emitido pela fiscalização de obras da SINFRA/MT, informamos que a empresa acima mencionada está autorizada a paralisar a execução dos serviços no período de 01/02/2023 a 15/03/2023 (43 dias), devido ao índice elevado de chuvas deste período que prejudicarão consideravelmente a execução dos serviços programados.

ITEM

DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

01

Execução dos Serviços de Restauração de Pavimento da Av. Jornalista Archimedes Pereira Lima, Trecho: Bairro Boa Esperança - Bairro Tijucal - Sub-trecho: Bairro Boa Esperança - Bairro Tijucal (Estaca 0 - Estaca 225), com extensão de 4,50 Km, e Alargamento em Concreto Armado das Obras de Arte Especiais das pontes existentes sobre o Rio Coxipó e Córrego Moinho, no município de Cuiabá/MT.

Realizado em Cuiabá-MT, 1º de fevereiro de 2023.

CONTRATANTE:

Marcelo de Oliveira e Silva

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Leonardo Junior Ecco

Secretário Adjunto de Obras Especiais (em exercício)

CONTRATADA:

MARCOS AURELIO RAMOS DE OLIVEIRA

FRATELLO ENGENHARIA LTDA

CONTRATADA

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 973ac04e

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar