

**Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso**

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 057/2021/01/04/SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/00394.

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias, totalizando 673 (seiscentos e setenta e três) dias, com término prevista para 29/06/2023. 1.2. E adita-se ao prazo de Execução 90 (noventa), totalizando 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) dias, com término previsto 31/03/2023.

Assinatura: 20/01/2023.

PARTES: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 01.898.295/0001-28 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2020/01/04/SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/14615

Objeto do Termo: 1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto o REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DE ÓLEO DIESEL, em conformidade com a NTS22853522 fls. 162/287 e NOTA TÉCNICA Nº 00259/2022/SUEF II/SINFRA de fls. 288/289. 1.2 O valor do presente pleito é de R\$ 9.616,98 (Nove mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), referente medição de maio/2022 (22ª medição).

Assinatura: 20/01/2023.

PARTES: ÉTICA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 26.631.473/0001-80 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2020/01/03/SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/14735.

Objeto do Termo: 1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto o REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DE ÓLEO DIESEL, em conformidade com a Nota Técnica nº NTS22853622 Fls. 166/313 e NOTA TÉCNICA Nº 00264/2022/SUEF II/SINFRA de fls. 314/315. 1.2 O valor do presente pleito é de R\$ 105.932,21 (Cento e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos), referente a abril/2022 (21ª medição).

Assinatura: 20/01/2023.

PARTES: ÉTICA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 26.631.473/0001-80 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 089/2021/01/01/SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/12271

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 10 (dez) meses, totalizando assim 22 (vinte e dois) meses, com término previsto para 07/08/2023. 2.1 Fica acrescido ao referido contrato o R\$ 1.276.015,00 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil e quinze reais) que representa um acréscimo de 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) do valor contratado inicialmente. 2.2 Dessa forma o item 5.1 da Cláusula Quinta do Contrato passa ter a seguinte redação: "(5.1) O valor do presente contrato é de R\$ R\$ 16.594.193,95 (dezesseis milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, cento e noventa e três reais e noventa e cinco centavos)"

Assinatura: 23/01/2023.

PARTES: SMC - CONSÓRCIO RODOVIAS SEGURAS MT - L3 CNPJ: 39.912.386/0001-43 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

**Código de autenticação: 70f6d51c**

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)